Onboarding e Sprint Planning 1

inteli

Módulo 6 de Sistemas de Informação, Turma T18, 2026/1B

ENCONTRO 01

22 DE ABRIL DE 2026

Agenda do encontro

inteli

01 Boas-vindas, coordenação e docentes do módulo

02 O problema do projeto, visão a partir do TAP

03 Cronograma do módulo, as cinco sprints

04 Composição de notas e escala de atribuição

05 Avaliação individual, critérios e observações

06 Detalhamento da Sprint 1 e próximos passos

Coordenação e apoio

inteli

Quem acompanha a jornada do curso e dá suporte à turma além das aulas.

Renato Penha

COORDENAÇÃO DO CURSO

Gabriela Valente

ESPECIALISTA DE CARREIRAS

Docentes do módulo

inteli

Seis eixos correm em paralelo durante as dez semanas. Cada docente olha para o projeto pela lente do seu eixo.

José Romualdo da Costa Filho

ORIENTADOR T18

Bryan Kano Ferreira

COMPUTAÇÃO

Maria Cristina N. Gramani

MATEMÁTICA

Rafael Ricardo Jacomossi

NEGÓCIOS

Heloisa C. de S. P. Candello

USER EXPERIENCE

Laíza Ribeiro Silva

LIDERANÇA

BLOCO 01, PROBLEMA

O que vamos resolver juntos?

Contexto, parceiro de negócio e desafio que guia as cinco sprints do módulo.

ZAMP, nosso parceiro

inteli

EMPRESA

ZAMP

Uma das maiores operadoras de restaurantes do Brasil, com foco em fast food e em expansão para um modelo de house of brands. É máster franqueada de Burger King e Popeyes, assumiu a operação do Subway no país e opera lojas Starbucks.

Burger King | Popeyes | Subway Brasil | Starbucks

LÍDER DO PROJETO

Alexsandro Santos

Ponto focal da ZAMP no dia a dia do projeto

LÍDER EXECUTIVO, ONBOARDING

Augusto Knijnik

Patrocínio executivo e abertura do projeto

Área do negócio: tecnologia aplicada à operação de marcas de food service.

O problema a resolver

inteli

DOR CENTRAL

O alto volume de menções à marca, produtos, concorrentes e temas estratégicos nas redes sociais torna inviável a análise manual pela ZAMP.

Consequências que a ZAMP sente hoje:

Falta de visibilidade em tempo real

Crises reputacionais e oportunidades de mercado passam sem detecção precoce.

Feedback fragmentado em múltiplos canais

Google Avaliações, Twitter, Instagram, Reclame Aqui, fóruns e reviews vivem em silos.

Decisão estratégica com pouca base qualitativa

Risco financeiro, perda de reputação e insatisfação do cliente aumentam.

Objetivo do projeto

inteli

OBJETIVO

Desenvolver uma solução baseada em Processamento de Linguagem Natural capaz de coletar, analisar, classificar e monitorar, em tempo quase real, o sentimento expresso por usuários em redes sociais, gerando insights acionáveis para marketing, atendimento, produto e estratégia.

Benefícios esperados para o parceiro:

Monitoramento contínuo
da reputação das marcas da ZAMP.

Detecção antecipada
de crises reputacionais.

Consolidação de feedback
qualitativo em um único ambiente.

Decisão baseada em dados
, com menos achismo.

Redução de custo
com análise manual de menções.

Mais eficiência
para marketing e atendimento ao cliente.

Escopo, entregáveis e restrições

inteli

ESCOPO DO MVP

O que vamos construir

- Coleta de textos de redes sociais
- Pré-processamento dos dados textuais
- Modelo de PLN para classificação de sentimento, positivo, negativo ou neutro
- Armazenamento estruturado dos resultados
- Relatórios analíticos simples com métricas do modelo
- Base de amostra com 50 avaliações BK e base completa com mais de 50 mil registros

ENTREGÁVEIS

Três blocos, cinco sprints

- Solução de negócio: personas, jornada, fluxos, regras e casos de teste
- Modelo de PLN: análise da base, pré-processamento, treino, validação e avaliação
- Implementação técnica: código-fonte, repositório público e documentação
- Desejável: acesso às redes sociais das marcas ZAMP via API

FORA DO ESCOPO

O projeto não contempla

- Dashboards executivos derivados do modelo
- Múltiplos modelos de PLN em paralelo
- Aquisição de hardware, software ou licenças exclusivas
- Tratamento de situações de ironia nos textos

Público-alvo da solução: analistas de marketing, times de atendimento ao cliente e product managers.

BLOCO 02, CRONOGRAMA

Cinco sprints, dez semanas

Visão de voo alto do módulo e o que cada sprint entrega para o projeto.

Visão geral do módulo

inteli

Cada sprint dura duas semanas e termina com Review e Retrospective. Abaixo, o foco de cada bloco.

Sprint 1

22/04 a 30/04

- Entendimento do negócio
- Entendimento de UX
- Representação vetorial
- Intro a PLN

Sprint 2

04/05 a 15/05

- NLTK e spaCy
- Bag of Words
- Naive Bayes
- Word2Vec e Gensim

Sprint 3

18/05 a 29/05

- Redes Neurais e Keras
- Word2Vec com NN
- TF, TF-IDF, LSA
- Extração de features

Sprint 4

01/06 a 12/06

- Matemática das NN
- Sumarização
- Bayes para classificação
- Interfaces com Gradio

Sprint 5

15/06 a 26/06

- Prova 2
- Entropia e árvores
- Masterclass Watson
- Apresentação final

Rituais semanais: planning às segundas, daily nas manhãs, review e retrospective ao fim de cada sprint. Avaliação individual em três momentos: Sprint 3, Sprint 5 e fechamento.

Sprint 1, fundamentos do projeto

inteli

SEMANAS 01 E 02

Sprint 1

22 de abril a 30 de abril

A turma conhece o parceiro, mapeia o problema, estrutura personas e user stories e toca no primeiro bloco técnico de PLN. É o que abre o caminho para o resto do módulo.

ARTEFATOS DA SPRINT

- Entendimento do negócio
- Entendimento da experiência do usuário

DATA	AULA	EIXO
22/04	Onboarding, Sprint Planning 1	ORI
23/04	Representação vetorial de texto com álgebra linear	MTF
24/04	Workshop com parceiro de negócios	ORI
27/04	Introdução ao PLN	COM
28/04	Gestão de social media	NEG
29/04	Processamento de texto, métricas e técnicas	COM
30/04	Sprint Review e Retrospective 1	ORI

Sprint 2, primeiras representações

inteli

SEMANAS 03 E 04

Sprint 2

4 de maio a 15 de maio

Probabilidade e estatística básica entram para apoiar as primeiras representações de texto. A sprint fecha com um modelo de Bag of Words documentado em notebook.

ARTEFATOS DA SPRINT

- Modelo de Bag of Words (IPYNB)
- Documentação do modelo BoW

DATA	AULA	EIXO
04/05	Sprint Planning 2	ORI
05/05	PLN no auxílio de UX	UEX
06/05	Bibliotecas NLTK e spaCy	COM
07/05	Visualização de dados para análise de conteúdos, parte 1	UEX
08/05	Probabilidade aplicada à frequência de palavras	MTF
11/05	Representação de palavras e Bag of Words	COM
12/05	Gestão de relacionamento e Customer Experience	NEG
13/05	NLTK, BoW e Naive Bayes para análise de conteúdo	COM
14/05	Vetores multidimensionais: Word2Vec e Gensim	COM
15/05	Sprint Review e Retrospective 2	ORI

Sprint 3, redes neurais entram em cena

SEMANAS 05 E 06

Sprint 3

18 de maio a 29 de maio

Primeira avaliação individual e virada para Word2Vec em rede neural. A sprint amarra o conceito de embedding e entrega um modelo Word2Vec documentado.

ARTEFATOS DA SPRINT

- Modelo utilizando Word2Vec (IPYNB)
- Documentação do modelo Word2Vec
- Avaliação individual, rodada 1

DATA	AULA	EIXO
18/05	Sprint Planning 3 e Avaliação Individual	ORI
19/05	Introdução a rede neural	COM
20/05	Rede neural com Keras	COM
21/05	Negociação: eu e o outro	LID
22/05	Word2Vec aplicado com redes neurais	COM
25/05	Modelos de extração de características e APIs	COM
26/05	Visualização de dados para análise de conteúdos, parte 2	UEX
27/05	TF, TF-IDF e LSA	COM
28/05	Satisfação, reputação e fidelidade	NEG
29/05	Sprint Review e Retrospective 3	ORI

Sprint 4, modelo encontra interface

inteli

SEMANAS 07 E 08

Sprint 4

1 de junho a 12 de junho

A sprint junta teoria e produto: fundamentos matemáticos das redes neurais, sumarização, Bayes e interface de consumo do modelo via Gradio. Fecha com API documentada.

ARTEFATOS DA SPRINT

- Implementação da API (IPYNB)
- Documentação da API
- Apresentação parcial

DATA	AULA	EIXO
01/06	Sprint Planning 4	ORI
02/06	Fundamentos matemáticos das redes neurais em PLN	MTF
03/06	Sumarização de texto e engenharia de software	COM
08/06	Argumentação, falácias e correlações espúrias	LID
09/06	Gerenciamento de funil de leads	NEG
10/06	Classificação de texto com teorema de Bayes	MTF
11/06	Interfaces para modelos PLN	UEX
12/06	Sprint Review e Retrospective 4	ORI

Sprint 5, deploy e fechamento

SEMANAS 09 E 10

Sprint 5

15 de junho a 26 de junho

Fechamento do módulo: Prova 2, masterclass com Watson, deploy do melhor modelo, avaliação individual final e apresentação para o parceiro.

ARTEFATOS DA SPRINT

- Apresentação final
- Deploy do melhor modelo
- Documentação da solução

DATA	AULA	EIXO
15/06	Sprint Planning 5	ORI
16/06	Computação com Bryan	COM
17/06	Métricas de marketing digital	NEG
18/06	Masterclass, IA com Watson	ORI
19/06	Prova 2	ORI
22/06	Entropia, ganho de informação e PLN	MTF
23/06	Ética e gestão do conhecimento	LID
24/06	Novos modelos: marketplace e two sided market	NEG
25/06	Avaliação individual da Sprint 5 e revisão	ORI
26/06	Apresentação final e Retrospective 5	ORI

BLOCO 03, AVALIAÇÃO

Como somos avaliados

Composição de notas, escala de atribuição e critérios individuais.

Critérios de avaliação

inteli

Pesos base do módulo

Prova
20%

Projeto
45%

Autoestudos
35%

Fator de Performance
multiplica o Projeto

Fator de Participação
multiplica a Nota Final do Módulo

Os dois fatores assumem valores no intervalo [0, 1] e traduzem a percepção de performance individual e de participação nos rituais.

Escala de atribuição de nota

inteli

Excelente	9,1 a 10,0	Superou o esperado, com alta consistência, clareza e maturidade na construção do artefato. Todos os itens completos, bem desenvolvidos, claros, corretos e coerentes.
Ótimo	8,1 a 9,0	Muito boa, atende bem ao objetivo do artefato. Todos os itens elaborados com clareza e coerência, poucos pontos de melhoria, sem comprometimento relevante.
Bom	7,1 a 8,0	Boa, com atendimento adequado ao artefato. Maior parte da entrega cumpre o solicitado, com pontos pouco desenvolvidos ou lacunas pontuais.
Regular	4,1 a 7,0	Regular, com esforço perceptível, mas lacunas relevantes comprometem a qualidade geral. Falhas significativas em conteúdo, execução ou organização.
Insuficiente	0,0 a 4,0	Insuficiente, não atinge o nível mínimo esperado. Não houve entrega, entrega incompatível, erros graves de compreensão ou execução. Plágio também cai nesta faixa.

Avaliação individual, Fator de Performance

A cada sprint, o Fator de Performance Individual é atribuído ao aluno a partir de três observações:

60%

Demonstração de aprendizagem

Compreensão do conteúdo dos artefatos da sprint, com embasamento nas teorias estudadas no módulo. Avaliado por arguição oral, escrita, vídeo ou uso de ferramenta de IA, no mesmo formato para toda a turma.

20%

Planejamento equilibrado

Criação e refinamento de tarefas, DoR e DoD, execução alinhada ao planejamento, fluxo contínuo de trabalho sem picos na quinta e sexta à noite. Evidências extraídas do GitLab.

20%

Contribuição

Volume e qualidade das entregas visíveis no GitLab. Commits são a referência usual, com ajustes caso a caso quando a sprint demanda menos commits, como em módulos associados a robótica ou ADM tech.

Avaliação individual, como conduzimos

inteli

FEEDBACK

- Percepção clara sobre aprendizado e performance nos três eixos é essencial em todo feedback
- Ajustes finais refletindo eventos específicos são permitidos, desde que sinalizados ao aluno
- Autoavaliação e avaliação por pares não geram pontuação, entram como insumo para a leitura do orientador
- Presença em rituais não desconta nota, mas alimenta a percepção sobre planejamento e qualidade

MÉTODOS E MÉTRICAS

- Arguição no mesmo formato para toda a turma, cobrindo todos os artefatos da sprint
- Métricas de fluxo extraídas do GitLab: CFD, throughput, lead time
- Para análise de commits, apoio do trabalho do Jefferson
- Para análise de planejamento, apoio do trabalho da Ana Cristina

Evolução ao longo dos módulos: começamos pelo conceito de fluxo de trabalho e WIP e vamos incorporando métricas de fluxo à medida que a turma amadurece.

BLOCO 04, SPRINT 1

Detalhamento dos artefatos

Entendimento do negócio e entendimento da experiência do usuário.

Entendimento do negócio

inteli

ARTEFATO 1

Matriz Oceano Azul

- Oito atributos relevantes para os clientes
- Ações de Reduzir, Eliminar, Aumentar e Criar
- Origem de cada atributo: observado, inferido ou suposto
- Evidências coletadas junto ao parceiro ou análise de concorrentes reais
- Escala de 0 a 10, coerente com a justificativa
- Descartar ao menos um atributo, com justificativa

ARTEFATO 2

Matriz de Risco

- Mínimo de dez riscos, vinculados ao contexto do projeto
- Classificação: técnico, negócio, operacional ou humano
- Origem, cenário concreto e simulação de impacto em duas semanas
- Responsável pelo acompanhamento e plano de ação
- Um risco considerado e removido, com justificativa
- Dois riscos com impacto financeiro ligados à análise financeira

ARTEFATO 3

Canvas Proposta de Valor

- Persona específica, nome fictício e contexto de rotina
- Dores, ganhos e tarefas com origem observada, inferida ou suposta
- Coerência com atributos da Matriz Oceano Azul
- Uma dor relevante respondida: o que acontece se não for resolvida
- Elementos da proposta ligados às ações Criar e Aumentar

ARTEFATO 4

Análise financeira

- Investimento, custos e receitas projetados para um ano
- Premissas explícitas e lógica de cálculo descrita
- Cenário alternativo, pessimista ou otimista, com comparação
- Limitação ou fragilidade da análise apontada
- Dois riscos da Matriz com impacto financeiro direto no projeto

Atenção: respostas genéricas, inconsistência entre artefatos e ausência de trade-offs serão penalizadas. Templates disponíveis no Google Drive do módulo.

Entendimento da experiência do usuário

ARTEFATO 5

Personas

- Identificação: nome fictício, idade e ocupação
- Contexto de uso e relação da persona com o problema
- Dores específicas, com origem observada, inferida ou suposta
- Necessidades traduzíveis em funcionalidades
- Evidência de construção: conversa, observação, benchmark ou hipótese
- Uma persona descartada, com justificativa registrada
- Teste de consistência: o que acontece se uma dor não for resolvida

ARTEFATO 6

User Stories

- Mínimo de cinco histórias, no formato "como [Persona], eu quero [ação], para [objetivo]"
- Cada história ligada a uma dor ou necessidade da persona
- Ação clara e específica, objetivo com valor real para o usuário
- Aplicação do INVEST, com foco em independência e testabilidade
- Refinamento documentado: versão original, refinada e justificativa
- Teste de utilidade: o que acontece se a história não for implementada

Não são aceitas: histórias com termos vagos como melhorar, otimizar ou facilitar sem explicação, personas genéricas sem contexto real e dores desconectadas do problema do projeto.

BLOCO 05, COMO MEDIMOS A ENTREGA

Métricas de projeto ágil

O que olhamos para avaliar o ritmo do grupo, a contribuição individual e o fluxo do backlog.

Commits por pessoa

inteli

MÉTRICA 1

Quantidade e cadência dos commits que cada integrante envia ao repositório do grupo, com mensagem descritiva e vínculo com uma issue do backlog.



IMPACTO

Avaliação individual

- Entra no critério de contribuição ao grupo, peso 20
- Frequência baixa ou concentrada na véspera da review reduz a nota
- Serve de evidência em casos de discussão de fator de participação

LEITURA

O que observamos

- Distribuição ao longo da sprint, não só nos dois últimos dias
- Mensagens no padrão ‹tipo›: ‹descrição›, com referência à issue
- Equilíbrio entre integrantes, sem ninguém dominando o histórico

COLETA

Onde encontrar

- Aba Repositório, Commits, com filtro por autor no GitLab
- Painel Analytics, Contributors, agregação por pessoa
- Planilha Entrega Contínua preenchida ao fim de cada sprint

Merge Requests

inteli

MÉTRICA 2

MRs abertos, revisados pelos pares e mergeados na branch principal. Indicam que o trabalho passou por olhares diferentes antes de virar versão oficial do projeto.



IMPACTO

Maturidade do grupo

- Reforça a nota de planejamento, peso 20, pela disciplina de processo
- Aponta quem revisa, quem só abre MR e quem só recebe aprovação
- MRs sem revisor ou mergeados por quem abriu viram ponto de atenção

LEITURA

O que observamos

- Tamanho do MR, preferimos muitos pequenos a poucos gigantes
- Quem abriu, quem revisou e quem aprovou, com comentários construtivos
- Tempo em revisão, alvo abaixo de 48 horas

COLETA

Onde encontrar

- Aba Merge Requests do projeto, filtro por estado Merged
- Detalhe do MR, autor e revisores aparecem no cabeçalho
- Relatório no board da sprint, coluna Review

Issues movimentadas

inteli

MÉTRICA 3

Issues que saíram do To Do e chegaram ao Done durante a sprint. Revela a cadência de entrega do backlog e quem empurrou cada item pelo board.



IMPACTO

Execução da sprint

- Alimenta a nota de aprendizagem, peso 60, via evidência de entrega
- Sustenta a conversa na review, o que o grupo realmente fechou
- Base para retro, gargalos aparecem nas colunas com fila

LEITURA

O que observamos

- Número de issues fechadas versus abertas, proporção saudável acima de 0,8
- Issues paradas mais de 3 dias em Doing, sinal de bloqueio
- Tamanho estimado dos cards, 1 a 5 SP, muito grande é para quebrar

COLETA

Onde encontrar

- Aba Plan, Issues, com filtro por milestone da sprint
- Board da sprint, movimento entre colunas To Do, Doing, Review, Done
- Relatórios Iteration Report no GitLab Premium, quando disponível

User Stories entregues

inteli

MÉTRICA 4

Histórias que fecharam com critério de aceite atendido e com o cliente interno ou parceiro validando o resultado. Diferente de issue qualquer, a US carrega valor para uma persona.

IMPACTO

Valor percebido

- Conecta a entrega técnica ao Sprint Goal e ao usuário final
- Ajusta a nota de projeto, peso 45, pela qualidade do que foi aceito
- Histórias abandonadas no meio puxam a nota para baixo na review

LEITURA

O que observamos

- Proporção de US iniciadas versus aceitas, alvo acima de 0,7
- Aderência ao INVEST, em especial independência e testabilidade
- Rastreabilidade da US até o MR que a fechou

COLETA

Onde encontrar

- Issues com a label user-story no GitLab
- Coluna Done do board, filtrada por tipo user-story
- Demo registrada em ata ou vídeo curto anexado ao milestone

Cumulative Flow Diagram

inteli

MÉTRICA 5

Gráfico de áreas empilhadas que mostra, dia a dia, quantas issues estão em cada coluna do board. Serve para ver se o trabalho avança de forma equilibrada ou se empoça numa coluna.



IMPACTO

Diagnóstico de fluxo

- Expõe gargalos, por exemplo muitas issues paradas em Review
- Ajuda a retro a encontrar causas, não só sintomas
- Mostra o efeito de decisões tomadas durante a sprint

LEITURA

Como interpretar

- Faixa crescendo em Doing e parada em Done, time iniciando demais e terminando pouco
- Faixa de Done subindo em inclinação constante, fluxo saudável
- Degraus em Done, entregas concentradas em um único dia

COLETA

Onde encontrar

- Analytics, Value Stream, Cumulative Flow no GitLab Premium
- Alternativa, exportar issues por estado e dia para um Google Sheets
- Planilha do módulo com snapshot diário do board

Throughput

inteli

MÉTRICA 6

Número de issues concluídas por unidade de tempo, normalmente por semana ou por sprint. Responde à pergunta quantas coisas este grupo fecha por ciclo.



IMPACTO

Capacidade do grupo

- Base para o grupo calibrar quanto pega na próxima sprint
- Identifica sprints fora da curva para conversar na retro
- Ajuda a comparar o plano versus o real no review

LEITURA

Como interpretar

- Throughput estável de sprint em sprint indica processo maduro
- Queda abrupta, investigar férias, bloqueios técnicos ou retrabalho
- Subida brusca pode ser issue pequena demais, não mais trabalho

COLETA

Onde encontrar

- Contagem de issues fechadas por sprint no relatório do milestone
- Issue Analytics, filtro por data de fechamento
- Histórico acumulado no rodapé da planilha Entrega Contínua

Lead Time

inteli

MÉTRICA 7

Tempo que uma issue leva desde a criação até o fechamento. Quando calculado a partir de Doing, vira Cycle Time. Ambos respondem em quanto tempo uma demanda atravessa o processo.

IMPACTO

Previsibilidade

- Ajuda a estimar quando uma issue nova vai ficar pronta
- Denuncia etapas com fila longa, por exemplo review travada
- Entra no diagnóstico do Fator de Performance na retro

LEITURA

Como interpretar

- Lead time alto com poucos itens, issues estão muito grandes
- Lead time baixo com retrabalho indica DoR ou DoD fraco
- Olhar a mediana e o desvio, não apenas a média

COLETA

Onde encontrar

- Issue Analytics, campo Lead Time por item
- Coluna de data de criação e data de fechamento na exportação CSV
- Cálculo manual, fechamento menos criação, em dias corridos

BLOCO 06, HIGIENE DO BACKLOG

Higiene de issue e de MR

Regras que deixam a sprint rastreável e evitam retrabalho na review.

Issue bem escrita, 8 regras

inteli

REGRAS

Toda issue aberta no GitLab passa por um checklist simples antes de entrar no board. Isso garante rastreabilidade e critério de aceite mensurável.



Regra 1

Título no infinitivo

Verbo + objeto claro, exemplo: "Implementar validação de CPF no formulário de cadastro".

Regra 2

Descrição estruturada

Contexto, objetivo da mudança e referência à persona ou artefato de origem.

Regra 3

Critérios de aceite

Lista verificável em formato Given, When, Then ou checklist objetivo.

Regra 4

Estimativa em SP

Valor entre 1 e 5, definido no refinement. Maior que 5, quebrar em sub-issues.

Regra 5

Labels e milestone

Tipo, prioridade, artefato associado e sprint alvo marcados desde a criação.

Regra 6

Responsável único

Assignee definido antes de puxar o card para Doing, ainda que outros apoiem.

Regra 7

DoR antes de Doing

Refinada, estimada, com aceite. Sem isso, fica na coluna de backlog, não entra na sprint.

Regra 8

DoD antes de Done

MR mergeado, artefato atualizado na wiki e aceite validado pelo par ou professor.

Issue boa vs issue ruim

inteli

EVITAR

Exemplo ruim

Título: arrumar tela de login
Descrição: tela tá meio bugada, ver o que dá pra melhorar. fica aberto pra discussão.
Aceite: quando ficar ok
SP: não estimado · **Assignee:** ninguém
Labels: (vazio)

- ✗ Título vago, sem verbo no infinitivo
- ✗ Descrição não diz o que mudar ou por quê
- ✗ Critério subjetivo, inverificável
- ✗ Nenhuma estimativa, nenhum dono, nenhuma label

MODELO

Exemplo bom

Título: Validar CPF no cadastro e bloquear duplicidade
Descrição: Persona Ana relatou cadastro duplicado por erro de digitação. Proteger o fluxo e dar feedback claro.
Aceite:
· Given CPF já existente, When submeter, Then exibir aviso e manter dados
· Given CPF inválido, When submeter, Then desabilitar botão
SP: 3 · **Assignee:** @maria
Labels: user-story, frontend, sprint-1

- ✓ Título começa com verbo, descreve o resultado
- ✓ Contexto traz persona e motivação
- ✓ Aceite verificável, com dois cenários
- ✓ SP, assignee e labels preenchidos

Template do Merge Request

inteli

TEMPLATE

Salve como `.gitlab/merge_request_templates/Default.md` no repositório. O GitLab carrega automaticamente no corpo de todo MR aberto.

```
.gitlab/
  merge_request_templates/
    Default.md
  issue_templates/
    UserStory.md
    Bug.md
```

CONVENÇÕES DO GITLAB

```
## O que foi feito
Resumo objetivo da mudança, em 2 a 4 linhas. Evitar "refatorei" e "ajustei", trocar por verbos concretos.

## Issue relacionada
Closes #42, Related #38

## Como testar
- Passo 1, passo 2, passo 3
- Dado esperado, dado obtido, evidência anexada (print ou trecho de log)

## Checklist do autor
- [ ] Código roda localmente sem erro
- [ ] Testes automatizados passam
- [ ] Documentação do artefato atualizada
- [ ] Commits com mensagem padrão e referência à issue
```

Como abrir um bom MR

inteli

ESCOPO

Pequeno e focado

- Uma issue por MR, sem misturar refatoração com feature
- Alvo de até 400 linhas alteradas, fora arquivos gerados
- Se passou disso, quebrar em MRs sequenciais

TÍTULO

Verbo no infinitivo

- Começa com o que o MR faz, não com ticket ou nome de pasta
- Exemplo: "Bloquear cadastro com CPF duplicado"
- Evitar WIP como título final, usar Draft do GitLab

DESCRIÇÃO

Responde o porquê

- Usa o template do repositório e preenche todas as seções
- Print ou GIF da tela sempre que for mudança visual
- Referência direta à issue com Closes #N

COMMITS

Histórico legível

- Mensagem padrão tipo: descrição, exemplo feat, fix, docs
- Um commit por ideia, evita "ajustes" agrupando 10 coisas
- Rebase ou squash antes do merge, sem merge commits ruidosos

CI E TESTES

Verde antes de pedir review

- Pipeline verde, com lint e testes passando
- Evidência de teste manual descrita em Como testar
- Breaking change marcada na descrição com destaque

REVISORES

Peça revisão com critério

- Indica 1 ou 2 revisores, não deixa o grupo inteiro
- Aponta o ponto que mais preocupa para olhar com atenção
- Responde comentários no mesmo dia útil

Review de MR

inteli

ENTENDER ANTES

Ler a issue primeiro

- Abrir a issue e reler o critério de aceite
- Conferir se o MR cobre o que foi prometido
- Rodar o branch localmente quando o escopo é visual

DIFF

Ler arquivo por arquivo

- Começar por testes e documentação, dão a intenção
- Olhar arquivos grandes com calma, pequenos em ritmo
- Comentar linha a linha, não em bloco solto

TOM

Comentário construtivo

- Sugerir, não ordenar. "E se usássemos..." em vez de "troque para..."
- Separar pedido obrigatório de sugestão, usa prefixo nit:
- Elogiar trecho bem resolvido, review não é só apontar erro

O QUE COBRAR

Qualidade essencial

- Nomes claros, função com responsabilidade única, erro tratado
- Testes do caso feliz e ao menos um caso de borda
- Segurança básica, entrada validada, segredo fora do código

FECHAMENTO

Aprovar com intenção

- Aprovar só depois de ter rodado o branch e lido com atenção
- Request changes se tem bloqueio, nunca aprovar por cordialidade
- Registrar quem aprovou, o GitLab guarda o histórico

TEMPO

Não deixar ao relento

- Revisar em até 24 horas para sprint de 1 semana
- Se não puder hoje, avisar o autor no canal do grupo
- MR parado em review mais de 2 dias, sinal de retro

Vincular issue, commit e MR

inteli

GITLAB

O GitLab reconhece palavras-chave na mensagem do commit e na descrição do MR. Quando usadas corretamente, a issue aparece no painel, muda de estado e o MR fecha automaticamente.

1

Commit referenciando a issue

```
git commit -m "feat: validar CPF duplicado

Refs #42"
```

Use **Refs #N** no corpo da mensagem para aparecer no histórico da issue sem fechá-la. Toda contribuição fica rastreável.

2

MR que fecha a issue

```
## Issue relacionada
Closes #42, Related #38
```

Palavras-chave aceitas: **Closes, Fixes, Resolves**. Quando o MR é mergeado na branch default, o GitLab fecha a issue automaticamente.

BLOCO 07, PLANEJAMENTO

Exemplo de Sprint 1 montada

Backlog de referência para um grupo de 5 a 6 pessoas, cobrindo os 6 artefatos da sprint em 7 dias úteis.

Backlog da Sprint 1

inteli

14	54	6	~9
ISSUES PLANEJADAS	STORY POINTS	ARTEFATOS ALVO	SP POR PESSOA

A	B	C	D	E	F
Oceano Azul	Matriz Risco	Canvas PV	Financeira	Personas	User Stories

ID	ARTEFATO	TAREFA	RESP.	SP
01	**Oceano Azul**	Pesquisa dos 3 concorrentes relevantes, matrizes BK, Popeyes, Subway	A	3
02	**Oceano Azul**	8 atributos selecionados + avaliação + aplicação de ERRC	A + D	5
03	**Matriz Risco**	10 riscos classificados por categoria, probabilidade e impacto	B	5
04	**Matriz Risco**	Plano de ação, donos definidos e 1 risco removido com justificativa	B + F	3
05	**Canvas PV**	Mapeamento de dores, ganhos e tarefas da persona central	C	4
06	**Canvas PV**	Produtos, serviços, analgésicos e geradores, conexão com Oceano Azul	C + E	3
07	**Financeira**	Levantamento de premissas, custos fixos e variáveis documentados	D	3
08	**Financeira**	Projeção de receita e ponto de equilíbrio em 12 meses	D	5
09	**Financeira**	Cenário alternativo, com vínculo a 2 riscos da matriz	D + B	3
10	**Personas**	Coleta de insights via conversa, benchmark ou observação	E	4
11	**Personas**	2 personas documentadas + 1 descartada, com justificativa	E + C	3
12	**User Stories**	Épicos, mínimo 5 histórias no formato canônico, ligadas às dores	F	5
13	**User Stories**	Critérios de aceite e aplicação do INVEST, com refinamento	F + A	3
14	**Integração**	Revisão cruzada entre artefatos, fechamento para a review	Todos	5

Bora construir!

inteli

Próximos passos: ler o TAP, alinhar personas com o parceiro e abrir as tarefas da Sprint 1 no GitLab.

ONBOARDING

SPRINT PLANNING 1